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по созданию и функционированию учебно-производственного комплекса (УПК) ОПЦ «Машиностроение» на базе ГПОАУ ЯО Рыбинского промышленно-экономического колледжа

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Результат
	Сроки
	Ответственные
	Примечание

	1.	Организационный этап (декабрь-февраль)

	1.1.
	Создание рабочей группы
	Приказ о создании группы
	Декабрь
	Директор
	

	




1.2
	Изучение практик
	Разработка предложений
	Декабрь
	Рабочая группа
	

	
	Стратегическая сессия по вопросам организации
	Проработан механизм создания
	Декабрь
	Зам. директора по УПР,
руководитель МФЦ ПК
	

	
	

Подготовка нормативных правовых актов и иных документов
	Разработаны проекты документов:
− приказ о создании УПК;
− положение о создании УПК;
− механизм организации производственной деятельности
− структура и штатное расписание;
− должностные инструкции работников УПК;
− трудовой договор/ договор ГПХ;
− режим работы УПК.
	


Январь
	


Рабочая группа
	

	1.3.
	Педагогический совет на
тему «О создании УПК»
	Принято коллективного решение о создании УПК
	Январь
	Директор,
зам. директора по УПР, 
руководитель МФЦ ПК
	

	
1.4
	Определение ОКВЭД под имеющуюся материально-
техническую базу ПОО
	Определен ОКВЭД
	
Февраль
	Директор,  руководитель УПК, гл. бухгалтер
	

	1.5
	Внесение изменений в уставную документацию колледжа
	Создана нормативно-правовая база локальных актов, открыт отдельный лицевой счет
	Февраль
	Гл. бухгалтер
	

	


2.	Практический этап реализации (январь-февраль)

	2.1
	Планирование финансово - экономической деятельности УПК
	Утвержден План финансово - экономической деятельности УПК
	Январь
	Директор, руководитель УПК,  гл. бухгалтер
	

	2.2.
	Разработка продуктовой линейки УПК
	Утверждена продуктовая линейка УПК
	Январь
	Руководитель УПК 
	

	2.3
	Составление и утверждение прейскуранта цен
	Утвержден прейскурант цен на производимый товар, выполнение работ и оказания услуг.
	Январь
	Директор,
руководитель УПК, гл. бухгалтер
	

	

2.4
	Согласование графиков учебной и производственной
практик на базе УПК по  реализуемым
образовательным программам
	
Утвержден Учебный график
	

Февраль
	Зам. директора по УПР, руководитель УПК

	

	3.	Заключительный этап (февраль)

	3.1
	Открытие УПК
	Запущены бизнес-процессы на базе колледжа с
соблюдением всех гарантий, предусмотренных Трудовыми ресурсами
	Февраль
	Руководитель УПК
	

	3.2
	Трудоустройство обучающихся,
преподавателей
	Заключены трудовые договора/договора ГПХ в соответствии со штатным расписанием
	Февраль
	Руководитель УПК
	

	4.	Информационное обеспечение (январь-апрель)

	
4.1
	Разработка медиа - плана по информационному
сопровождению создания и функционирования УПК.
	
Создан Медиа-план по освещению проекта.
	Январь
	Руководитель УПК 
	

	4.2
	Проведение Дней открытых
дверей
	Проведено не менее 2 мероприятий
	Февраль - апрель
	Руководитель УПК
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